

## Vårrengjøring Oslo 2025

Arbeidene starter om kvelden på datoer som er oppgitt og skal være ferdig innen kl. 05.30 dagen etter.

Dato	Dag	Oppstart	Vei	Vei	Strekning	
01.apr	Tirsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Gaustad	Storo
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
02.apr	Onsdag	22:00	E18	Frognerstranda	Skøyen	Framnes
03.apr	Torsdag	22:00	E18	Drammensveien	Lysaker	Skøyen
06.apr	Søndag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Storo	Gaustad
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Fossumveien
07.apr	Mandag	22:00	E18	Drammensveien	Skøyen	Lysaker
08.apr	Tirsdag	22:00	E18	Frognerstranda	Framnes	Skøyen
09.apr	Onsdag	22:00	Rv. 191	Hele		
		22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Smestadtunnelen	Granfosstunnelen
		22:00	E6	Ulvensplitten	Hele	Utg. løp
10.apr	Torsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Granfosstunnelen	Smestadtunnelen
		22:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Tvetenveien
		00:00	E6	Europaveien	Tvetenveien	Jerikoveien
<b>Påskeferie</b>						
21.apr	Mandag	22:00	Rv. 162	Ring 1	Hele	
			Rv. 162	Bispegata	Sørenga	Børsen
22.apr	Tirsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Smestadtunnelen	Gaustad
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Økernkrysset	Nedre Kalbakk vei
23.apr	Onsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Gaustad	Smestadtunnelen
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Økern
24.apr	Torsdag	20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Klemetsrud
25.apr	Fredag	21:00	E18	Mosseveien	Mastemyr	Sørenga
27.apr	Søndag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Nordstrandveien
		20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakk vei	Sinsenkrysset
28.apr	Mandag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Storo	E6 Ulvensplitten
		22:00	E6	Store Ringvei	Ryen	Ulvensplitten
29.apr	Tirsdag	20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Sinsenkrysset	Nedre Kalbakk vei
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Ryen
30.apr	Onsdag	22:00	E6	Strømsveien	Etterstad	Alnabru
		22:00	E6	Europaveien	Alnabru	Tvetenveien
04.mai	Søndag	22:00	E6	Motorveien	Tvetenveien	Etterstad
		22:00	E6	Strømsveien	Tvetenveien	Etterstad
05.mai	Mandag	22:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakkvei	Fossumveien
06.mai	Tirsdag	22:00	Rv. 159	Strømsveien	E6 Motorveien	Lørenskog
		22:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Lørenskog
07.mai	Onsdag	20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
08.mai	Torsdag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Åsland begge retninger
11.mai	Søndag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	E6 Ulvensplitten	Storo
		22:00	E6	Europaveien	Ryen	Nordstrandveien
12.mai	Mandag	22:00	Rv. 159	Strømsveien	Lørenskog	E6 - Motorveien
		22:00	E6	Europaveien	Lørenskog	Jerikoveien
13.mai	Tirsdag	22:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Store Ringvei	Ulvensplitten	Ryen
13.mai	Tirsdag	21:00	Rv. 162	Nordenga Bru		
14.mai	Onsdag	21:00	Rv. 162	Nordenga Bru		